A	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
_	Taleia	Apresentação Professor/Disciplina	1 dia	Qua 01/08/18	Qua 01/08/18	
	*	Definição dos Grupos e Revisão MDS	1 dia	Qua 01/08/18	Qua 01/08/18	
	*	,			, ,	
	*	ELABORAÇÃO PROJETO LÓGICO	11 dias	Qua 08/08/18	Qua 22/08/18	
5	*	Orientação/Acompanhamento	6 dias	Qua 08/08/18	Qua 15/08/18	
5	*	Orientação/Acompanhamento 1	1 dia	Qua 08/08/18	Qua 08/08/18	
7	*	Orientação/Acompanhamento 2	1 dia	Qua 15/08/18	Qua 15/08/18	
8	*	Apresentação/Entrega - P1	1 dia	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	
9	*	Apresentação/Entrega AP 1	1 dia	Qua 22/08/18	Qua 22/08/18	
10	×2					
11	*	ELABORAÇÃO PROJETO FÍSICO	41 dias	Qua 29/08/18	Qua 24/10/18	
L2	*	Orientação/Acompanhamento	36 dias	Qua 29/08/18	Qua 17/10/18	
13	*	Orientação/Acompanhamento 1	1 dia	Qua 29/08/18	Qua 29/08/18	
14	*	Orientação/Acompanhamento 2	1 dia	Qua 05/09/18	Qua 05/09/18	
15	*	Orientação/Acompanhamento 3	1 dia	Qua 12/09/18	Qua 12/09/18	
16	*	Orientação/Acompanhamento 4	1 dia	Qua 19/09/18	Qua 19/09/18	
17	*	Orientação/Acompanhamento 5	1 dia	Qua 26/09/18	Qua 26/09/18	
L8	*	Orientação/Acompanhamento 6	1 dia	Qua 03/10/18	Qua 03/10/18	
19	*	Orientação/Acompanhamento 7	1 dia	Qua 10/10/18	Qua 10/10/18	
20	*	Orientação/Acompanhamento 8	1 dia	Qua 17/10/18	Qua 17/10/18	
21	*	Apresentação/Entrega - P2	1 dia	Qua 24/10/18	Qua 24/10/18	
22	*	Apresentação/Entrega - PL 1	1 dia	Qua 24/10/18	Qua 24/10/18	
23	**					
24	*	OPERAÇÃO PARALELO/IMPLANTAÇÃO	11 dias	Qua 31/10/18	Qua 14/11/18	
25	*	Orientação/Acompanhamento	6 dias	Qua 31/10/18	Qua 07/11/18	
26	*	Orientação/Acompanhamento 1	1 dia	Qua 31/10/18	Qua 31/10/18	
27	*	Orientação/Acompanhamento 2	1 dia	Qua 07/11/18	Qua 07/11/18	
28	*	Apresentação/Entrega - P3	1 dia	Qua 14/11/18	Qua 14/11/18	

0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
29	*	Apresentação/Entrega - PF 1	1 dia			
30	*					
31	*	IMPLEMENTAÇÃO MANUTENÇÃO	11 dias	Qua 21/11/18	Qua 05/12/18	
32	*	Orientação/Acompanhamento	6 dias	Qua 21/11/18	Qua 28/11/18	
33	*	Orientação/Acompanhamento 1	1 dia	Qua 21/11/18	Qua 21/11/18	
34	*	Orientação/Acompanhamento 2	1 dia	Qua 28/11/18	Qua 28/11/18	
35	*	Apresentação/Entrega - P4	1 dia	Qua 05/12/18	Qua 05/12/18	
36	*					
37	*					
38	*	Encerramento Atividades Didáticas	1 dia	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	
39	*	Entrega Notas/Conceitos Finais 1	1 dia	Qua 12/12/18	Qua 12/12/18	